



# **ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 3.21**

**МО Каневской район**

**20 сентября 2018 г.**

аналитик научно-исследовательского отдела  
ГБОУ ИРО Краснодарского края  
Я.Ю. Лозовая

## ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЯ п. 3.21

| № | Наименование мероприятий в соответствии с планом-графиком реализации мероприятия п.3.21   | сроки и отметка об исполнении               |
|---|---|---|
| 1 | Создание рабочей группы на базе ГБОУ ИРО Краснодарского края по реализации мероприятия п.3.21   | № 237 от 09.07.2018;<br>№ 255 от 21.08.2018 |
| 2 | Проведение входного мониторинга по идентификации группы школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях по итогам 2016-2017 учебного года  | № 241 от 11.07.2018                         |
| 3 | Проведение промежуточного мониторинга образовательных результатов и социальных условий работы школ по итогам 2017-2018 учебного года  | № 254 от 20.08.2018                         |
| 4 | Оформление и реализация партнерских соглашений школ-лидеров с общеобразовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты по итогам учебного года   | 20.07.2018 –<br>30.09.2018                  |
| 5 | Проведение семинара с ответственными специалистами муниципальных органов управления образованием (далее - МОУО) по разработке муниципальных дорожных карт (план мероприятий) по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 20.08.2018                                  |

## ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЯ п. 3.21

| № | Наименование мероприятий в соответствии с планом-графиком реализации мероприятия п.3.21   | сроки и отметка об исполнении |
|---|---|-------------------------------|
| 6 | Проведение по 1 модельному семинару для специалистов МОУО, территориальных методических служб, руководителей школ-лидеров и школ с низкими результатами обучения по совместной организации работы со школами с низкими результатами обучения по повышению качества преподавания в 33 муниципальных образованиях | 20.08.2018 – 30.09.2018       |
| 7 | Организация курсов повышения квалификации директоров и заместителей директоров школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях   | 10.09.2018 – 30.11.2018       |
| 8 | Организация курсов повышения квалификации учителей математики, физики, химии, информатики, биологии, истории, обществознания, иностранных языков школ с низкими результатами обучения   | 17.09.2018 – 08.12.2018       |
| 9 | Работа межшкольных сетевых методических объединений для совершенствования технологий обучения и обмена опытом работы по повышению качества образования  | 18.09.2018 – 15.12.2018       |

## ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЯ п. 3.21

| №  | Наименование мероприятий в соответствии с планом-графиком реализации мероприятия п.3.21   | сроки и отметка об исполнении |
|----|---|-------------------------------|
| 10 | Разработка муниципальных дорожных карт (план мероприятий) по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях                          | 21.08.2018 – 30.09.2018       |
| 11 | Разработка программ перехода в эффективный режим функционирования и развития в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях   | 20.09.2018 – 20.10.2018       |
| 12 | Проведение межрегионального семинара по распространению и внедрению в субъектах Российской Федерации моделей и механизмов поддержки школ с низкими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 12.12.2018                    |
| 13 | Подготовка и издание итогового методического сборника по реализации Мероприятия в Краснодарском крае  | декабрь 2018                  |

# МО КАНЕВСКОЙ РАЙОН

## УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 3.21

УО администрации МО  
Каневской район

МКУ «РИМЦ»

| Школы с низкими результатами | Документ                                | Школа-лидер   |
|------------------------------|---|---------------|
| СОШ № 2                      | Партнерские соглашения о сотрудничестве | МБОУ СОШ № 11 |
| СОШ № 44                     |   |               |

# МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

## Управление образованием, РИМЦ

Разработка муниципальной дорожной карты (план мероприятий) по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

### Школа - лидер

Модель работы со слабыми школами

### Школа с низкими результатами

Разработка программ перехода в эффективный режим функционирования и развития в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

# МО КАНЕВСКОЙ РАЙОН

Ответственные за проведение  
муниципального семинара

УО администрации МО  
Каневской район  
заместитель начальника  
Черныш Е.А.

МКУ «РИМЦ»  
директор Виноградова Г.А.

МБОУ СОШ № 11  
директор Баранова И.Н.

ГБОУ ИРО Краснодарского края  
аналитик НИО Лозовая Я.Ю.

# ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СРОКИ

| Мероприятие  | Дата             | Отчетные документы   |
|--|------------------|--|
| Муниципальный семинар  | 21.09.2018       | 1.1.Письмо о проведении модельного (муниципального) семинара.<br>1.2.Программа модельного (муниципального) семинара.<br>1.3.Пресс-релиз по итогам проведения модельного (муниципального) семинара.<br>1.4.Фотографии (не менее 5 шт.).<br>1.5.Материалы модельного (муниципального) семинара (презентации, доклады и т.д.).<br>1.6.Листы регистрации.            |
| Муниципальная дорожная карта                                 | до<br>19.10.2018 | Муниципальная дорожная карта подписывается руководителем управления образования муниципалитета и сдается в печатном и электронном (сканированном) виде.  |
| Программы перехода школ в эффективный режим функционирования | до<br>19.10.2018 | Программы перехода в эффективный режим функционирования (для каждой слабой школы) утверждается директором школы и согласовывается с управлением образования муниципалитета.<br>Программы остаются в муниципалитете.  |
| Подготовка и издание итогового методического сборника        | декабрь<br>2018  | Для подготовки и издания итогового методического сборника по реализации Мероприятия в Краснодарском крае муниципалитету необходимо подготовить описание модели работы муниципалитета по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (объем 2-3 страницы, формат А4). |



**Обязательное размещение на сайте**  
информации по реализации мероприятия 3.21  
(семинары, совещания, консультации, графики и т.д.):

- школа с низкими результатами обучения,
- школа-лидер,
- управление образованием муниципалитета



**В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  
(СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ, КОНСУЛЬТАЦИИ И Т.Д.)  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 3.21**

**ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ВИДЕОСЪЕМКА**



# Официальный сайт проекта <http://fcpro22.iro23.ru>

Не защищено | [fcpro22.iro23.ru/муниципальные-дорожные-карты/](http://fcpro22.iro23.ru/муниципальные-дорожные-карты/)


ИРО Инновационная деп innov@kkidppo.ru nio@kkidppo.ru nikda2009@rambler.ru Вход МОНИМП Юлмарт – интерн

Главная Документы Мероприятия Обучение Контакты

## Поддержка школ с низкими результатами обучения и повышение качества образования. ФЦПРО 3.21

Муниципальные дорожные карты

### Муниципальные дорожные карты



Староминский район

Поиск  
Искать ...

Архив ФЦПРО 2.2 – 2

Документы  
Методическая копилка  
Расписание мероприятий  
Сетевое взаимодействие

Логин

Пароль

Запомнить

Активная ссылка на сайт:  
- УО ;  
- Школы-лидера;  
- Школы-участника проекта;  
- **Итоги семинара**  
пресс-релиз, программа,  
фото 5-6 шт., доклады,  
выступления всех  
участников семинара,  
модель программы перехода  
ОО)

**Благодарю за внимание!**

